



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013



Platformă de e-learning și curriculum e-content pentru învățământul superior tehnic

Managementul Proiectelor Software

Riscuri

Riscuri - probleme

- Erori și omisiuni în munca planificată pentru proiect
- Lipsa de comunicare
- Erori în controlul calității
- Lipsa de fiabilitate a echipamentelor hardware folosite
- Greșeli în colectarea cerințelor proiectului
- Greșeli în managementul proiectului





Riscuri – Soluția

- Includerea unei rezerve pentru situații neprevăzute în estimarea de buget a proiectului.



POOR RISK MANAGEMENT

Jut not thinking it all the way through



Controlul Costurilor – Definiții

- *Costul* reprezintă sarcina sau cheltuiala suportată de către un agent economic pentru a realiza o activitate productivă sau a utiliza un produs sau un ansamblu de activități
- *Prețul* reprezintă un echivalent monetar al produsului, un parametru esențial al tranzacției comerciale. Prețul devine pentru utilizator un element de cost.



Condiții de risc pentru controlul costurilor

- Depășirea bugetului prevăzut
 - *activități suplimentare*
- Stagnarea activităților
 - probleme în aprovizionare
 - subcontractări neonorate la timp
- Neîndeplinirea obiectivului propus la nivelul performanțelor angajate
- Repartiția necorespunzătoare a bugetelor alocate
- Necorelarea bugetelor acestora cu termenele sau problemele tehnologice
- Estimarea necorespunzătoare a volumului și distribuției bugetului necesar|

