



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013



Platformă de e-learning și curriculum e-content pentru învățământul superior tehnic

Managementul Proiectelor Software

Estimarea Costurilor

ST COST COSY CO
OST COST COST COS
ST COST COST COP
COST COST COS

WE'RE **FANTASTICALLY** EXCITED ABOUT THIS NEW PROJECT...WE THINK IT OPENS UP **HUGE** POTENTIAL MARKETS...



Search ID: forn1496

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

SHARE YOUR ENTHUSIASM FOR THE FUTURE


Estimarea Costurilor

- Estimarea costurilor unui proiect reprezintă în mare bugetul aceluși proiect
- Succesul acestei etape depinde de modul în care
 - atât managerii
 - clienții
 - înțeleg foarte bine toate cerințele și implicațiile unui proiect
- Estimările de cost inițiale
 - renunțarea la un anumit proiect din partea clientului (lipsă de profitabilitate)



Ordinul de mărime

- Rough order of magnitude – ROM
 - utilizat în cazuri de urgență
 - marja de eroare de $-25\%/+75\%$



Sursa: *Building Your Project Budget* Teresa Luckey, Joseph Phillips, *Software Project Management For Dummies*, (Chapter 9), 2006



Estimarea preliminară

- Bazată
 - studiu de fezabilitate deja existent
 - principalele costuri cu echipamentele și dotările necesare
- Precizie de $\pm 20\%$
- Decupaj ierarhizat al activităților ce vor fi efectuate
- Prima exprimare bugetară a proiectului



No project has ever finished on time,
within budget, to requirements.

